

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ แยกเป็น งบประมาณตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๙๘,๐๐๐.-บาท และ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณรวม ๑,๔๙๒,๐๐๐.-บาท

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากแหล่งข้อมูลและที่มา
- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบ และรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด
- เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น